


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Рівненської
обласної державної адміністрації
Олександр КОХАН
17 квітня 2025 року

**Календарний план - графік
з розроблення проєкту плану заходів на 2025 – 2027 роки із реалізації
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року**

Терміни	Етапи та заходи
Квітень 2025 року	1. Засідання керівного комітету: - Обговорення проєкту плану заходів на 2025 - 2027 роки із реалізації Стратегії. - Організація проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO).
Квітень- травень 2025 року	2. Розроблення проєкту плану заходів на 2025 - 2027 роки із реалізації Стратегії та підготовка звіту CEO.
Травень 2025 року	3. Оприлюднення проєкту плану заходів на 2025 - 2027 роки із реалізації Стратегії та звіту CEO.
Травень 2025 року	4. Проведення консультацій із заінтересованими органами державної влади та суб'єктами регіонального розвитку: - Внесення змін на основі отриманих зауважень і пропозицій. Громадське обговорення проєкту плану заходів на 2025 – 2027 роки із реалізації Стратегії та звіту про CEO: - Розміщення проєкту на офіційному вебсайті облдержадміністрації. - Узагальнення зауважень громадськості та їх врахування.
Червень 2025 року	5. Подання Міністерству розвитку громад та територій України проєкту плану заходів на 2025 – 2027 роки із реалізації Стратегії для отримання висновку.
Червень 2025 року	6. Подання на затвердження обласною державною адміністрацією та обласною радою проєкту плану заходів на 2025 – 2027 роки із реалізації Стратегії.
Червень – липень 2025 року	7. Оприлюднення затвердженого плану заходів на 2025 – 2027 роки із реалізації Стратегії: - Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації. - Внесення до єдиного реєстру CEO. - Повідомлення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Директор департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

 Костянтин МОКЛЯК