

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Підвищення ролі громадянського суспільства
в захисті прав дітей, які потребують паліативної допомоги»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне): річний	
Період звітування: 01.01.2019 – 31.12.2019	
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Донор	Європейський Союз
Виконавець	Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя» (код ЄДРПОУ: 36121231)
Реципієнт	Реципієнт 1: Благодійна організація «Мережа 100 відсотків життя» (код ЄДРПОУ 36121231) Реципієнт 2: Громадська організація «Українська асоціація дитячої паліативної допомоги» (код ЄДРПОУ 40938146)
Бенефіціар	Рівненська обласна державна адміністрація (код ЄДРПОУ 03365920)
Номер реєстраційної картки проекту	3787
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту (програми) та завершення	01.01.2018 – 31.12.2020
Кошторисна вартість	299934,83 Євро
Координатор проекту (програми)	Гемберг С.С.
Інформація про наглядові ради та експертні групи, утворені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)	Працює група з розробки пропозицій щодо змін законодавства що регламентує соціальну складову надання паліативної допомоги. До складу робочої групи входять: координатор проекту Нікелсен Т, керівник напрямку з розвитку паліативної допомоги Програма "Громадське здоров'я" Міжнародного фонду «Відродження» Шаповал К, член правління БФ «Мати Тереза» та директор Надвірнянського дитячого хоспісу Андрієшин Л., головний лікар Харківського будинку дитини №1, консультанти проекту Брацюнь та Роханський. Робочою групою проводиться аналіз наявних нормативно-правових документів, та розробку пропозицій.
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Розроблено та передано в МОЗ пропозиції щодо зміни законодавства, спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги: - Проект змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». - Проекти диференційованих протоколів надання дитячої паліативної допомоги за 2 нозологіями.

	Здійснюється лобювання затвердження розроблених в рамках проекту документів. Створено осередки правової допомоги у складі правозахисник та соціальний працівник у 7 регіонах (Одеська, Миколаївська, Рівненська, Дніпропетровська, Харківська, Закарпатська, Вінницька області). Проведено 8 тренінгів для держслужбовців. Розроблено 6 стратегічних документів. Забезпечено інформаційний супровід проектної діяльності: - інформаційне наповнення сторінки проекту в соціальній мережі Фейсбук; - публікація інформації про проект на ресурсах ЄС та в регіональній пресі. Проведено тренінг для надавачів соціальних послуг, участь в якому взяли представники 20 НДО.	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3909130,03 грн.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	3909130,03 грн.	
консультаційні послуги	-	
обладнання	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	-	
Проблемні питання	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Розроблено та передано в МОЗ пропозиції щодо зміни законодавства, спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги.	1. Розробка проектів нормативних документів, що регулюють надання послуг з дитячої паліативної допомоги.	Розроблено та передано в МОЗ пропозиції щодо зміни законодавства, спрямовані на забезпечення реалізації прав дітей, які потребують паліативної допомоги: - Проект змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» - Проекти диференційованих

Розпочато підготовчий етап лобіювання затвердження розроблених в рамках проекту документів: Створено осередки правової допомоги у складі правозахисник та соціальний працівник у 7 регіонах (Одеська, Миколаївська, Рівненська, Дніпропетровська, Харківська, Закарпатська, Вінницька області). Проведення 1 тренінг для дер службовців. Проведено тренінг з розвитку потенціалу до надання соціальних послуг, участь у якому взяли 20 представників НДО. Забезпечено інформаційне наповнення сторінки	2. Лобіювання затвердження розроблених в рамках проекту документів 3. Створення та підтримка діяльності 7 осередків правозахисту (на базі НДО). 4. Проведення 24 тренінгів для держслужбовців регіонів. Розробка 24 стратегічних документів. 5. Підтримка НДО, які працюють в сфері паліативної допомоги. 6. Інформаційний супровід проекту	протоколів надання дитячої паліативної допомоги за 2 нозологіями. Розпочато розробку пропозицій щодо змін законодавства що регламентує соціальну складову надання паліативної допомоги. Розпочато підготовчий етап лобіювання затвердження розроблених в рамках проекту документів. Проведено зустріч керівника проекту з в/о міністра МОЗ У.Супрун, обговорено необхідність затвердження розроблених документів Проведено робочу зустріч із заступником в/о міністра Коломійчук, обговорення необхідності врегулювання різних аспектів надання паліативної допомоги. Організовано та впроваджено адвокаційну кампанію з подання запитів громадян та благодійних організацій до МОЗ з проханням пояснити механізм організації та надання паліативної допомоги дітям. Створено осередки правової допомоги у складі правозахисник та соціальний працівник у 7 регіонах (Одеська, Миколаївська, Рівненська, Дніпропетровська, Харківська, Закарпатська, Вінницька області). Проведення 1 тренінг для дер службовців. Проведено тренінг з розвитку потенціалу до надання соціальних послуг, участь у якому взяли 40 представників НДО. Забезпечено інформаційне наповнення сторінки проекту в
---	--	---

проекту в соціальній мережі Фейсбук. Забезпечено публікацію інформації про проект на ресурсах ЄС та в регіональній пресі.		соціальній мережі Фейсбук. Забезпечено публікацію інформації про проект на ресурсах ЄС та в регіональній пресі.
Зобов'язання донора (виконавця) проекту (програми), визначені в документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом	Оцінка виконання зобов'язань на кінець звітного періоду	
Зобов'язання донора:	Зобов'язання на кінець звітного періоду виконано донором в повному обсязі.	
Зобов'язання виконавця:		
	Виконавець дотримується плану дій реалізації проекту, без відступу від норми. Діяльність відповідає цілям проекту.	
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми))		
Цілі соціального та економічного розвитку держави, відповідної галузі та регіону, на досягнення яких спрямовано проект (програму)	Економічна ефективність реалізації проекту (програми)	Соціальна ефективність реалізації проекту (програми)
Проект має вплив на соціальний розвиток держави, оскільки сприяє розвитку соціальних послуг для дітей, які потребують паліативної допомоги, визначає перелік потреб дітей, які потребують паліативної допомоги. Проект впливає також на галузь охорони здоров'я, оскільки допомагає врегулювати питання організації надання паліативної допомоги.	Не стосується.	Проект відповідає потребам дітей, які потребують паліативної допомоги, оскільки створює підґрунтя для реалізації прав цих дітей. В рамках проекту реалізується компонент адвокаційної діяльності при міністерстві соціальної політики. Дана діяльність не була запланована в рамках проекту і реалізується задля забезпечення прав дітей.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)		
Доступність результатів	Оприлюднення інформації здійснюється на сторінці Проекту у соціальній мережі Facebook	
Поширення результатів	Оприлюднення інформації здійснюється на сторінці Проекту у соціальній мережі Facebook	
Розвиток інституційної спроможності реципієнтів	Врегулювання правового положення дитини, яка потребує паліативної допомоги та визначення стандартів надання послуг цій категорії громадян.	
Довгострокове зменшення витрат (за наявності)	Значна частина діяльності проекту спрямована на зміну парадигми до надання допомоги дітям, досягнення мети адвокаційного та інформаційного компонентів проекту сприятиме забезпеченню сталості послуг, створених в рамках проекту, а отже і довготривалості його результатів.	
Інші пропозиції	-	

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої донором (виконавцем) проекту (програми) допомоги потребам реципієнтів	
Потреби реципієнтів у сфері, якої стосується проект (програма)	Відповідність/часткова відповідність/не відповідність допомоги потребам
1. Забезпечено внесення змін до законодавства, яке регулює надання дитячої паліативної допомоги 2. Підвищено поінформованість осіб, які приймають рішення про права дітей, які потребують паліативної допомоги 3. Створено та забезпечено функціонування 7 осередків правової допомоги дітям 4. Підвищено спроможність громадських активістів та правозахисників у відстоюванні прав дітей, які потребують паліативної допомоги 5. Підтримано ініціативи громадських організацій у наданні паліативної допомоги дітям.	Допомога надана донором та виконавцем відповідає потребам реципієнта.

Координатор проекту



Сергій ГЕМБЕРГ