



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Рівненської
обласної державної адміністрації
Олександр КОХАН
2025 року

**Календарний план - графік
з розроблення проєкту плану заходів на 2025 – 2027 роки із реалізації
Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року**

Терміни	Етапи та заходи
Квітень 2025 року	1. Засідання керівного комітету: - Про ініціювання підготовки проєкту плану заходів на 2025 - 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року (далі - План заходів на 2025 – 2027 роки). - Про затвердження календарного плану-графіка з розроблення проєкту Плану заходів на 2025 - 2027 роки.
Травень 2025 року	2. Засідання керівного комітету: - Обговорення проєкту Плану заходів на 2025 - 2027 роки. - Організація проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO).
Травень - червень 2025 року	3. Розроблення проєкту Плану заходів на 2025 - 2027 роки та підготовка звіту CEO.
Червень 2025 року	4. Оприлюднення проєкту Плану заходів на 2025 - 2027 роки та звіту CEO.
Червень 2025 року	5. Проведення консультацій із заінтересованими органами державної влади та суб'єктами регіонального розвитку: - Внесення змін на основі отриманих зауважень і пропозицій. 6. Громадське обговорення проєкту Плану заходів на 2025 – 2027 роки та звіту про CEO: - Розміщення проєкту на офіційному вебсайті облдержадміністрації. - Узагальнення зауважень громадськості та їх врахування.
Липень 2025 року	7. Подання Міністерству розвитку громад та територій України проєкту Плану заходів на 2025 – 2027 роки.
Липень – серпень 2025 року	8. Подання на схвалення обласній державною адміністрацією та затвердження обласній раді проєкту Плану заходів на 2025 – 2027 роки.
Серпень 2025 року	9. Оприлюднення затвердженого Плану заходів на 2025 – 2027 роки: - Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації. - Внесення до єдиного реєстру CEO. - Повідомлення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Директор департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

Костянтин МОКЛЯК